ASAP I Direccion de
Capacitacion

Curso “On-Line”
1. Nombre de la actividad:
Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas

2. Fundamentacion:

Desde el sector publico se ha reconocido la vital importancia de la obra publica para la reactivacion
del sector de la construccién, por su impacto positivo en el aumento de la demanda de mano de obra
y por su efecto multiplicador en la economia.

En materia de infraestructura, el Estado ejerce un rol protagdnico con responsabilidades
indelegables, que comprende la formulacién de politicas, la planificacién, la determinacién de
prioridades, la asignacién y ejecucidn de recursos presupuestarios.

Ello supone generar las condiciones propicias que sirvan como marco para alcanzar la concrecion de
los objetivos y metas publicas a través de una gestion moderna, ordenada, transparente, con altos
indices de eficiencia y eficacia en atencion del interés publico.

3. Contribucidén esperada:

Se espera que a la finalizacién de la actividad sus participantes se encuentren capacitados para:

a) Encuadrar adecuadamente la contratacién de obras y trabajos publicos

b) Preparar la documentacidn necesaria para realizar procedimientos de seleccién regidos por
la Ley 13.064

c) Analizar las cuestiones principales que deben ser tenidas en cuenta para analizar la
capacidad legal, técnica y econdmico-financiera de ofertas presentadas en los
procedimientos mencionados en el punto anterior

d) Realizar el seguimiento administrativo de la ejecucién de contratos de obra publica

e) Tramitar la aprobacién de economias, demasias y ampliaciones de plazo

f) Revisar solicitudes de redeterminacién de precios

g) Contar con herramientas para realizar recepciones parciales y total de la obra y elaborar la
liquidacion final del contrato.

4. Perfil del participante:

El curso estd orientado a funcionarios de distintos niveles de la organizacién publica y actores del
sector privado que deseen conocer, actualizar o profundizar el conocimiento, actualizacién o debate
de los problemas mas frecuentes que se presentan durante la contratacién y ejecucion de obras
publicas.

5. Objetivos:
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El curso se propone contribuir a que los participantes desarrollen habilidades y destrezas y cuenten

con herramientas practicas para analizar y resolver las principales cuestiones involucradas en la

contratacidn y ejecucién de contratos de obra publica.

6. Contenido:

| . La Etapa Preparatoria

Relevamiento de necesidades. La formulacién del anteproyecto y su inclusién en el Plan
Anual de Inversiones Publicas. El BAPIN 2.0.

El proyecto constructivo. Los estudios previos. Planos, memoria descriptiva, cémputo
métrico y presupuesto oficial.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares. Los Pliegos de Especificaciones
Técnicas.

Distintos sistemas de ejecucidn: Ajuste alzado, Unidad de medida, coste y costas. Obras por
Administracion.

Il. La contratacion de la obra

Procedimientos de seleccién del contratista: licitacidn publica, privada y contratacion directa.
Concurso de proyectos. Licitaciones con preseleccion de ofertas.

Ofertas. Requisitos del oferente. Documentacion a presentar con las ofertas.

La evaluacién de la capacidad legal, técnica y econdmico-financiera de los oferentes.
Capacidad de contratacion anual. La subsanacion de los defectos formales. Concepto de
oferta mds conveniente.

Garantia de impugnacién, de adjudicacion y fondo de reparos.

El perfeccionamiento del contrato: La contrata.

lll. La Ejecucion de las obras.

Inicio de la Obra. Funciones de la Inspeccidn de obra y del Representante técnico.

Registros de la obra: Parte Diario, Libro de Notas de Pedido y Libro de Ordenes de Servicio.
Seguros.

Anticipos y acopio

Medicidn, certificacion y pago de certificados.

Modificaciones de proyecto. Economias y demasias. Dificultades materiales imprevistas.
Ampliaciones de plazo. Causales. Consecuencias. Suspensién de la obra

Recepcion provisoria y definitiva, parcial y total

Liquidacion final y certificado final de obra.

Régimen de Redeterminacién de precios
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7. Metodologia

El curso contiene material practico que permite que los participantes puedan comprender y resolver
las principales cuestiones que se presentan durante la contratacion y ejecucidén de contratos de obra
publica.

Las caracteristicas de las reuniones virtuales permiten a los participantes contar con la oportunidad
de interactuar con actores de otros organismos publicos y privados y con problemas habituales,
obteniendo alternativas para encarar la resolucién de los principales problemas que con frecuencia
se presentan en la ejecucién de este tipo de contrato.

8. Estrategias metodoldgicas y recursos didacticos:

Se trata de una actividad desarrollada totalmente bajo la modalidad virtual donde se trabajara a
través de la exposicion del profesor, con la aplicacion de las herramientas virtuales necesarias para
que cada uno de los participantes acceda de manera clara y efectiva a los conceptos desarrollados.
Se realizaran intercambios a través del uso de la plataforma que permitan dar respuesta a las
inquietudes que surjan sobre cada uno de los temas desarrollados

8. Descripcion de la modalidad:

La modalidad serd totalmente VIRTUAL (“ON-LINE”) se desarrollara en cinco (5) clases de tres (3)
horas cada una. Durante las mismas se llevardn a cabo actividades consistentes en ejercicios
practicos y comentarios de documentos a los que accederan via Internet. Para el desarrollo de las
clases se usara la plataforma Zoom, y los participantes podran acceder a través de un link que les
serd suministrado al inicio de las mismas.

9. Bibliografia:

- BARRA, Contrato de obra publica, ts. 1,2 y 3m Abaco, Buenos Aires, 1984, 1986 y 1988,
respectivamente

- BEZZI, Osvaldo M., El contrato de obra publica, Lex, La Plata

- BIANCHI, Alberto B., “Naturaleza del contrato de obra publica,” ED, tomo 116.

- BONINA, Nicolas, “Los gastos improductivos en el contrato de obra publica”.

- CAROL, Guillermo C. — Sansdn, Félix j., Estudio de la legislacién de obras publicas de la
Provincia de Buenos Aires ts.l y I, 2da, Ed. Actualizada, Scotti, Buenos Aires, 2004

- CRIVELLI, Julio., El ajuste del precio en la locacién de obra, Abaco, Buenos Aires, 2004

- CRIVELLI, JulioVega - Susana E., Un nuevo sistema de Redeterminacién de Precios para la
Obra Publica: el DNU nro 1295/2002” RAP, nro 321.

- DROMI, José Roberto, “La licitacion publica, 3era reimpresion, Astrea, Buenos Aires, 1985.

- DRUETTA, Ricardo T., - Guglielminetti, Ana Patricia - Ley 13.064 de Obras Publica, Comentada
y anotada, Editorial Abeledo Perrot, 2009.

- MARIENHOFF, Miguel S.”Contrato de obra publica, “Gasto improductivo y “dafio: su
resarcimiento. Fuerza mayor o caso fortuito. Teorias de la voluntad y del riesgo”, LL, tomo
1983-A
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- MO, Fernando F. Régimen legal de las obras publicas, 2da edicién, actualizada y aumentada,
Depalma, Buenos Aires, 1982.

10. Procedimientos para la evaluacién de los aprendizajes:

La actividad contempla el desarrollo de ejercicios practicos dentro de los que se aplican contenidos
desarrollados durante el curso.

Durante el trabajo grupal e individual de cada uno de los practicos se fijan los conceptos
desarrollados durante el curso.

11. Perfil del Instructor:

El curso estard a cargo de Marcos Serrano, Roberto Cardaci Méndez y Nicolas Bonina.

Marcos Serrano: es abogado, egresado de la UBA y Magister en Derecho Administrativo. Asimismo,
es Post Magister en Derecho Administrativo profundizado por la Universidad Austral, cuenta con un
Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano -de la Universidad de la Corufia-, sendos
Diplomados en Contratos del Estado e Infraestructura Publica en la Universidad Austral y en
Contrataciones Publicas Sostenibles de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA).

En su vasta experiencia cabe mencionar su rol como ex Subprocurador del Tesoro de la Nacion,
director de la Especializacién en Contrataciones Publicas de la Universidad Austral y Vicepresidente
del Centro de Investigacién para la Contratacién Administrativa y la Regulacién Econdmica (CICARE).

Es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de la Matanza, Universidad Austral,
Universidad Nacional de Tres de Febrero y Universidad Catdlica de la Plata. Autor de numerosos
articulos de su especialidad, expositor en diversos congresos nacionales e internacionales y miembro
de la Red Iberoamericana de Contratacién Publica (REDICOP), asi como también del Consejo
Académico del Observatorio de la Contratacién Publica de la Universidad Austral.

Roberto Cardaci Méndez: es abogado y Especialista en Derecho Administrativo y Administracion
Publica. Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Es secretario de Redaccion de la Revista de Derecho Administrativo (ReDA), de la editorial Abeledo
Perrot que dirige el Dr. Juan Carlos Cassagne. Director del Instituto de Derecho Publico (linea de
investigacion en Contratos Administrativos) de la Asociacion de Docentes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

A su vez, es miembro y colaborador del Observatorio de Contratacion Publica fundada y financiada
por el Ministerio de Economia y Competitividad del Gobierno de Espafia y la Universidad de Zaragoza
y autor del libro “Revocacion del contrato de obra publica”, editorial Astrea.

Nicolas Bonina: es abogado, autor, docente y speaker con 18 afios de trayectoria en el ambito legal.

Es fundador y Director de LexRock, co-fundador de la Alianza Latinoamericana para la Innovacion
Legal, Director de la Diplomatura en Legaltech, Inteligencia Artificial y Management Legal de UCEMA
y docente en la Especializacién en Contrataciones Publicas de la Universidad Austral.
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12. Duracion en horas:

El curso se desarrollara en un total de quince (15) horas, distribuidas en cinco (5) jornadas de tres (3)
horas cada una.

13. Requisitos de asistencia y aprobacion
Los participantes deberdn asistir a un 80% de las clases virtuales.
14. Lugar:

Las clases se dictaran a través de la plataforma virtual que se indique y que sera enviada con cédigo
de usuario y acceso a cada uno de los participantes inscriptos.

Asociacion Argentina de Presupuesto y Administracién Financiera Publica ASAP | 5



